

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 278
имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

ПРИНЯТО

На Педагогическом совете ГБОУ
гимназии №278 имени Б.Б. Голицына
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Протокол № 01 от «30» августа 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ гимназии №278
имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга
..... В.М. Шутова
Приказ № 152 от «30» августа 2023 г.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
Федеральной инновационной площадки
на 2023-2024 учебный год

Санкт-Петербург
2023

План реализации
Федеральной инновационной площадки на 2023-2024 учебный год

№ п\п	Содержание деятельности	Срок	Ответственные
1.	Координация деятельности ФИП и диагностика инновационной деятельности		
1.1	Разработка положений «О Координационном совете» «О рабочих (тверских) группах»	до 31 августа 2023	Головинская Е.В.
1.2	Вынесение на обсуждение Педагогического совета Положений и предложений о составе Координационного совета и рабочих (творческих) групп.	август 2023	Шутова В.М.
1.3	Издание приказа об утверждении Положений и состава Координационного совета и рабочих (творческих) групп.	сентябрь 2023	Шутова В.М.
1.4	Рабочее совещание Координационного совета с целью разработки плана работы и технических заданий для творческих групп на 2023-2024 учебный год.	сентябрь 2023	Шутова В.М. Головинская Е.В.
1.5	Проведение заседаний Координационного совета с целью контроля и координации инновационной деятельности Гимназии.	по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 месяца	Шутова В.М. Головинская Е.В.
1.6	Подбор диагностического инструментария с целью определения готовности педагогов к реализации проекта и проведение входной диагностики	сентябрь 2023	Ахмедгалиева В.В.
1.7	Создание модели профориентационного ресурса «ПРОЕКТОрия «ФИРМА»: точки роста для гуманитариев» на базе гуманитарно-технологического комплекса «ГОЛИЦЫН-ЦЕНТР»	до 29.12.2023	Координационный совет
1.8	Разработка диагностических материалов для анализа результатов инновационной деятельности по итогам проекта	до 29.09.2023	Головинская Е.В.
1.9	Создание плана диагностического отслеживания хода ОЭР	до 29.09.2023	Головинская Е.В.
1.10	Проведение первичной диагностики	до 29.10.2023	Координационный совет
1.11	Подведение итогов подготовительного этапа	до 29.12.2023	Координационный совет
1.12	Разработка плана реализации проекта на 2 год; определение мероприятий и	до 01.02.2024	Шутова В.М. Головинская Е.В.

	ожидаемых результатов; подготовка документации		Координационный совет
1.13	Заслушивание отчета рабочих (творческих) групп о результатах инновационной деятельности	апрель 2024	Шутова В.М. Головинская Е.В.
1.14	Разработка новых технических заданий на 2023-2025 учебный год для рабочих (творческих) групп	май 2024	Координационный совет
2. Обновление программ внеурочной деятельности и программ дополнительного образования с использованием инновационного оборудования Гимназии			
2.1	Составление полного перечня оборудования и программного обеспечения с краткой характеристикой его технологических и методических возможностей	август 2023	Золотрев А.А.
2.2	Анализ программ внеурочной деятельности и программ дополнительного образования с целью их обновления и возможности использования нового оборудования	август 2023	Соколова В.С.
2.3	Создание рабочей группы, ответственной за обновление программ ДО и ВД	август 2023	Шутова В.М.
2.4	Рабочее совещание ответственных за обновление образовательных программ	сентябрь 2023	Шутова В.М. Головинская Е.В.
2.5	Обучающий семинар по техническим возможностям оборудования для ответственных за обновление программ	сентябрь 2023	Социальные партнеры
2.6	Представление разработанных программ на рассмотрение Педагогического совета	ноябрь 2023	Шутова В.М. Головинская Е.В.
2.7	Разработка программ дополнительного образования на 12 часов для обучающихся образовательных организаций района и города	февраль 2023	Соколова В.С.
3. Профессиональное самоопределение обучающихся			
3.1	Проведение профориентационной диагностики обучающихся 6-11 классов с целью выявления их интересов и склонностей	сентябрь 2023	Ответственный за профориентационную работу Педагог-психолог
3.2	Проведение просветительских мероприятий для обучающихся и родителей с целью сопровождения профессионального самоопределения обучающихся	в течение года	Ответственный за профориентационную работу Педагог-психолог Классные руководители
3.3	Реализация проекта «Билет в будущее» для 6-11 классов	в течение года	Ответственный за профориентационную работу Педагог-психолог Классные руководители

3.4	Организация площадки профориентационного нетворкинга для обучающихся 7-11 классов	1 раз в 3 месяца (по плану работы)	Ответственный за профориентационную работу Педагог-психолог Классные руководители
3.5	Организация проектной деятельности обучающихся как социальной и профессиональной пробы	в течение года	Ответственный за проектную деятельность Ответственный за профориентационную работу
3.6	Разработка, описание и апробация ресурса профориентационных практик. Оформление ресурса, создание игр, бизнес-моделей.	15.01.2024 27.12.2024	Ответственный за профориентационную работу + технический специалист
4. Сетевое взаимодействие и социальное партнерство			
4.1	Обновление базы социальных партнеров с учетом образовательных запросов обучающихся и ресурсных дефицитов Гимназии	сентябрь	Шутова В.М.
4.2	Апробация разных форматов взаимодействия Гимназии с социальными и сетевыми партнерами	до 29.12.2023	Шутова В.М.
4.3	Разработка новых договоров и планов мероприятий	до 29.12.2023	Шутова В.М.
4.4	Расширение сетевого партнерства «Гимназия – ВУЗ, колледж – Работодатель». Составление плана совместных мероприятий на 2024-2025 учебный год.	до 31.05.2024	Шутова В.М.
4.5	Привлечение социальных партнеров, в том числе работодателей к сопровождению (наставничеству) проектов обучающихся	в течение года	Ответственный за проектную деятельность, руководители проектов
5. Реализация проекта «Финансовая грамотность», как основополагающего в модели профориентационного ресурса «ПРОЕКТория «ФИРМА»			
5.1	Установочный семинар для творческой группы	сентябрь	Чернова М.В. Тьютор РСП
5.2	Посещение семинаров в СПб АППО по вопросам деятельности стажировочной площадки	В течение года	Чернова М.В. Тьютор РСП
5.3	Организация и проведение стажировок	В течение года	Чернова М.В. Тьютор РСП
5.4	Создание модели профориентационного ресурса «ПРОЕКТория «ФИРМА»: точки роста для гуманитариев» на базе гуманитарно-технологического комплекса	До 01.12.2024	Координационный совет, творческая (рабочая) группа

	«ГОЛИЦЫН-ЦЕНТР»		
6. Обновление содержания и форм сопровождения проектной деятельности обучающихся			
6.1	Обучающий семинар «Сопровождение проектной деятельности обучающихся как социальной и профессиональной пробы»	октябрь	Голованова И.Ф. Головинская Е.В.
6.2	Обновление Положения о проектной деятельности и критериальной системы оценивания	октябрь	Голованова И.Ф. Головинская Е.В.
6.3	Привлечение социальных партнеров, в том числе работодателей к сопровождению (наставничеству) проектов обучающихся	в течение года	Голованова И.Ф.
6.4	Активные профпрактики на информационно-образовательном ресурсе «ПРОЕКТория «ФИРМА»: точки роста для гуманитариев»	в течение года	Голованова И.Ф.
6.5	Реализация проекта «Финансовая грамотность», как основополагающего в модели профориентационного ресурса «ПРОЕКТория «ФИРМА»	в течение года	Ответственный за проектную деятельность, руководители проектов Чернова М.В.
7. Разработка и реализация программ внутрифирменного обучения педагогов			
7.1	Доведение до педагогического коллектива Гимназии основной идеи и направлений работы по теме инновационной деятельности	август, ноябрь, май	Шутова В.М. Головинская Е.В.
7.2	Создание и обучение рабочих групп по направлениям деятельности	сентябрь-апрель	Головинская Е.В.
7.2.1	Установочный семинар «Обновление программ внеурочной деятельности и дополнительного образования с использованием инновационного оборудования»	сентябрь	Головинская Е.В.
7.2.2	Обучающий семинар «Использование инновационных технологий в гуманитарном образовании»	сентябрь	Поставщики оборудования
7.2.3	Обучающий семинар «Сопровождение проектной деятельности обучающихся как социальной и профессиональной пробы»	октябрь	Головинская Е.В. Ответственный за проектную деятельность
7.2.4	Создание и реализация программы внутрифирменного обучения «Игровые и гуманитарные технологии, бизнес-моделирование при проектировании профориентационной образовательной среды»	ноябрь 2023	Творческая группа
7.2.5	Круглый стол «Дидактические и методические аспекты использования	март 2024	Творческая группа

	инновационных технологий в гуманитарном образовании»		
7.2.6	Мастер-классы «Использование инновационных технологий в гуманитарном образовании»	март-апрель 2024	Творческая группа
7.2.7	Создание плана наставничества на 2024-2025 учебный год по: - использованию современных образовательных технологий при реализации образовательных программ различных профессиональных областей и направлениях деятельности Гимназии - использованию профориентационных практик в образовательном процессе - сопровождению проектной деятельности как социальной и профессиональной пробы.	май 2024	Шутова В.М. Голованова И.Ф. Головинская Е.В. Стрекалова Д.М.